



行政院農業委員會水土保持局臺北分局

桃園市大溪區「虎豹坑上游野溪災害防治工程」

施工說明會 會議紀錄

1. 時間：112年3月27日(星期一)上午11時00分
2. 地點：施工現場
3. 出席人員：

出席單位	簽到
行政院農業委員會水土保持局臺北分局	黃士軒
桃園市政府水務局	
桃園市大溪區公所	
桃園市大溪區永福里辦公室	廖芊樺
森堡工程技術顧問有限公司	林昆賢、林修宇
勇翔營造有限公司	邱新濂、徐冬曲
其他地方人士	陳榮基

4. 結論：

- (1) 本案訂於3/29開工，工程沿線及施工便道土地無償使用同意書請桃園市大溪區公所協助取得後轉交桃園市政府水務局函知本分局，倘施工期間有相關問題，仍請協助協調處理，以利工展。
- (2) 施工期間請承商加強工區週邊警示設施以維鄰近居民車輛安全，夜間警示燈設施務必確實施設，道路入口請設置明顯施工告示牌提醒。
- (3) 臨時防災設施請確實施設，並請監造單位確實監督指導依契約圖說施作，隱蔽部位請務必查驗並做成紀錄。
- (4) 請監造單位確實督促承商，施工期間依生態友善措施設計內容施作，並確實填列相關自主檢查表及抽查表。
- (5) 每日施工前請監造單位督促承商確實依職業安全衛生管理作業相關規定進行勞安講習及危害告知，並將過程內容、照片及相關資料做成紀錄。
- (6) 以下空白。



行政院農業委員會水土保持局臺北分局

桃園市大溪區「虎豹坑上游野溪災害防治工程」

施工說明會 會議紀錄

1. 時間：112年3月27日(星期一)上午11時00分
2. 地點：施工現場
3. 出席人員：

出席單位	簽到
行政院農業委員會水土保持局臺北分局	王士軒
桃園市政府水務局	
桃園市大溪區公所	
桃園市大溪區永福里辦公室	鄭新濂
森堡工程技術顧問有限公司	王振宇 王銘宇
勇翔營造有限公司	鄭新濂、徐三曲
其他地方人士	傅華基

4. 結論：

3/27 完成