

115年度農村發展及水土保持署臺北分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/05/01止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	臺北分署	115年度宜蘭桃園地區農村再生競爭型工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村營造科	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，為宜蘭縣及桃園市地區為主，機關可視實際需要通知位處本分署轄區(新竹縣市、桃園市、臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等地區)任一地點之工程，履約工作事項包括農村再生工程勘查及提報、測量、設計、變更設計、監造及結算等。	1	昇輝工程顧問有限公司	115.01.10	114.12.31~116.01.09	37,000	3	1. 楊梅區永寧社區1鄰灌溉埤塘修復工程 2. 頭城鎮福成里玩染綠意育園地營造工程 3. 大同鄉樂水村部落青創聚落營造工程	32,000,000	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
2	臺北分署	115年度新竹地區農村再生競爭型工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村營造科	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，為新竹地區為主，機關可視實際需要通知位處本分署轄區(新竹縣(市)、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣等地區)任一地點之工程，履約工作事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等	1	昇輝工程顧問有限公司	115.04.05	115.03.31~116.03.30	0	2	1. 新埔鎮北平社區活動中心旁梯田修復工程 2. 新埔鎮大墩山地區周邊環境改善工程	35,000,000	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
3	臺北分署	114-115年度新竹尖石等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	尖石鄉等地區	1	健展工程技術顧問有限公司	114.05.09	114.05.09~115.12.31	60,000	11	1. 維新竹005義興九鄰二期支線農路設施改善工程 2. 農竹尖001支線同心農路設施改善工程 3. 維新竹006支線司那吉農路設施改善工程 4. 農竹尖010錦屏10鄰支線農路設施改善工程 5. 農竹尖216(0k+860)錦屏7鄰支線農路設施改善工程 6. 維新竹005-1716義興六鄰參陳山農路設施改善工程 7. 維新竹006-1490李埔3鄰5號支線社區農路設施改善工程 8. 維新竹005-007梅花9鄰公墓農路設施改善工程 9. 維新竹006-2527錦路10鄰農路設施改善工程 10. 維新竹006-2107田埔3號農路設施改善工程 11. 維新竹005-412武漢部落農路設施改善工程	70,900,000	118%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：無明顯落後 2. 其他補充說明：
4	臺北分署	114-115年度新竹五峰等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	五峰鄉等地區	1	元太工程顧問有限公司	114.05.09	114.05.09~115.05.31	60,000	9	1. 維新竹004-1923雅告農路設施改善工程 2. 維新竹004-036格步霧農路設施改善工程 3. 維新竹004-2625中白蘭農路設施改善工程 4. 維新竹004石鹿支線社區農路設施改善工程 5. 維新竹004-1510甲組二期農路設施改善工程 6. 維新竹004-1960羅山2鄰部落農路設施改善工程 7. 維新竹004-1832大冬田部落支線農路設施改善工程 8. 維新竹004-2571茅蘭部落農路設施改善工程 9. 維新竹004-1190下天湖9鄰農路設施改善工程	59,600,000	99%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
5	臺北分署	114-115年度新竹縣、市等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	新竹市、竹北市、新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、湖口鄉、芎林鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉等地區	1	旺揚工程顧問有限公司	114.05.09	114.04.25~116.05.09	60,000	7	1. 維新竹002-323西坑支線農路設施改善工程 2. 維新竹004-1798武松農路設施改善工程 3. 維新竹004-667下大湖及支線社區農路設施改善工程 4. 農竹寶017(0k+100~900)三油一路農路設施改善工程 5. 維新竹004-641松翠湖農路設施改善工程 6. 農竹寶003(0k+350)支線農路設施改善工程 7. 農竹嶺015(0k+000~1k+900)農路設施改善工程	38,800,000	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
6	臺北分署	114-115年度桃園市等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	桃園市等地區	1	森堡工程技術顧問有限公司	114.06.04	114.06.04~115.12.31	60,000	11	1. 維桃園005-393高邊部落農路設施改善工程 2. 維新竹006-1608哈嘎灣部落農路設施改善工程 3. 農桃復027支線崇仁3期社區農路設施改善工程 4. 維新竹006-805下蘇樂巴陵橋旁農路設施改善工程 5. 維桃園005-408卡普4-5鄰農路設施改善工程 6. 維新竹006-396海坪部落支線農路設施改善工程 7. 維桃園003-515三坑農路設施改善工程 8. 農桃龍001大北坑街672號旁農路設施改善工程 9. 維桃園005-726上奎輝6鄰農路設施改善工程 10. 維桃園005-373高邊6鄰水源頭農路設施改善工程 11. 維新竹006-1608哈嘎灣部落支線農路設施改善工程	78,300,000	131%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
7	臺北分署	114-115年度北、基等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	新北市、基隆市等地區	1	山立工程顧問有限公司	114.05.26	114.05.13~115.12.31	60,000	6	1. 農北坪028(0k+000~0k+800、1k+600~1k+800)社區農路設施改善工程 2. 農北坪010(0k+000~1k+650)農路設施改善工程 3. 農北碇017及支線農路設施改善工程 4. 維宜蘭007-322米摩登農路設施改善工程 5. 農北碇202(0k+000~0k+590)農路設施改善工程 6. 農北碇013(3k+650~4k+140)農路設施改善工程	36,400,000	61%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
8	臺北分署	114-115年度宜蘭溪南等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	三星鄉、冬山鄉、五結鄉、南澳鄉等地區	1	四維工程顧問有限公司	114.05.14	114.05.02~115.12.31	60,000	7	1. 農宜蘭009農路支線-武塔村農斗外環二期社區農路設施改善工程 2. 冬山鄉中山社區等周邊社區道路改善工程 3. 農宜蘭012支線-武塔段3號3期農路設施改善工程 4. 農宜冬026(0k+000~1k+400)農路設施改善工程 5. 農宜二024支線二期農路設施改善工程 6. 農宜三034支線二期農路設施改善工程 7. 農宜五冬011(1k+950~2k+750)農路設施改善工程	53,200,000	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
9	臺北分署	114-115年度宜蘭溪北等地區農路設施改善暨坡地保育工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、大同鄉等地區	2	昇輝工程顧問有限公司	114.05.14	114.05.02~115.12.31	60,000	9	1. 維宜蘭001-556八百二期農路設施改善工程 2. 維宜蘭001-1111樂水農路設施改善工程 3. 維宜蘭005-354石空農路設施改善工程 4. 維宜蘭001-350都澳農路設施改善工程 5. 農宜頭010支線社區農路設施改善工程 6. 員山鄉逸仙社區及雙連埤等周邊社區道路改善工程 7. 員山鄉養巷社區生輝湧泉池周邊社區道路改善工程 8. 員山鄉雙湖社區及尚德社區等周邊社區道路改善工程 9. 維宜蘭008-1063古魯二期農路設施改善工程	69,500,000	116%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

10	臺北分署	114年度宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、三星鄉、冬山鄉、員山鄉、基隆市及新北市等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、三星鄉、冬山鄉、員山鄉、基隆市及新北市等地區	3	四維工程顧問有限公司	115.01.26	115.01.22~115.12.31	60,000	1. 宜蘭DF080土石流潛勢溪流災害治理工程 3. 2. 台7甲線嘉興橋上游野溪(宜蘭DF067)護岸工程 3. 松羅溪上游支坑坑溝改善工程	62,500,000	104%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
11	臺北分署	114年度桃園地區農村再生工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，為桃園地區為主。機關可視實際需要通知位處本分署轄區(宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣(市)等地區)任一地點之工程，履約工作事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等	1	精密工程顧問有限公司	114.02.17	114.02.17~115.06.30	37,000	1. 蘆竹區坑子里茶產業體驗空間營造工程 2. 龍潭區三水里7鄰及8鄰環境改善工程 3. 楊梅區永寧里社區道路改善工程 4. 觀音區廣福里社區道路改善工程 5. 新屋區社子里及九斗里社區道路改善工程 6. 龍潭區三水里大北坑社區道路改善工程	35,800,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
12	臺北分署	114年度北新竹地區農村再生工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，為新竹地區(北區)(北區含尖石鄉、關西鎮、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、竹北市、新竹市)為主。機關可視實際需要通知位處本分署轄區(新竹縣(市)、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣等地區)任一地點之工程，履約工作事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等。	1	精密工程顧問有限公司	114.02.17	114.02.17~115.06.30	37,000	1. 關西鎮東山里老茄荖景觀公園及周邊農再設施改善工程 2. 芎林鄉農會穀倉周邊及鹿寮坑溪旁環境改善工程 3. 寶山鄉新成村綠色樂齡環境營造工程 4. 龍潭區三水里社區活動中心旁社區道路改善工程 5. 芎林鄉水坑村及華龍村社區道路改善工程 6. 新埔鎮旱坑里及照門里社區道路改善工程	34,800,000	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
13	臺北分署	114年度北北地區農村再生工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，為基隆地區、台北地區、新北地區為主。機關可視實際需要通知位處本分署轄區(新竹縣(市)、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣等地區)任一地點之工程，履約工作事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等	3	艾思工程技術顧問有限公司	114.01.13	114.01.13~115.06.30	37,000	1. 七堵區瑪西里食農園區營造工程 2. 七堵區瑪東里步道周邊環境改善工程 3. 三芝區八寶里八連溪周邊環境修復工程 4. 石門區水梯田搬遷改善二期工程 5. 貢寮區福連里水梯田環境營造工程 6. 淡水區忠寮里綠色照顧療育園區營造工程	32,150,000	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
14	臺北分署	114年度宜蘭地區農村再生工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，為宜蘭地區為主。機關可視實際需要通知位處本分署轄區(新竹縣(市)、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣等地區)任一地點之工程，履約工作事項包括測量、設計、變更設計、監造及結算等	1	昇輝工程顧問有限公司	114.02.11	114.02.11~115.06.30	37,000	1. 員山鄉湖西村社區道路改善工程 2. 大同鄉樂水村部落文化工坊周邊環境改善工程 3. 淡水區中和里食農園區營造工程 4. 員山鄉湖西村崩山湖周邊休憩串聯及環境營造工程	31,360,000	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
15	臺北分署	113年度宜蘭縣蘇澳鎮、南澳鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	宜蘭縣蘇澳鎮、南澳鄉等地區	1	山立工程顧問有限公司	114.02.24	114.02.24~115.06.30	50,000	1. 東澳北溪支流災害防治二期工程 2. 武塔村橫山野溪坑溝整治二期工程 3. 115年度宜蘭等地區定期預約緊急處理與維護工程 4. 碧候村公墓旁上邊坡坑溝整治工程	38,500,000	77%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
16	臺北分署	113年度宜蘭縣大同鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	宜蘭縣大同鄉等地區	2	四維工程顧問有限公司	114.02.24	114.02.24~115.06.30	50,000	1. 東豐溪上游右支流災害復建工程 3. 2. 福山植物園聯外道路2.6K、4.3K、5K及5.9K邊坡崩塌整治工程 3. 梵梵野溪上游治理工程	62,250,000	125%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
17	臺北分署	113年度新竹市、新竹縣芎林鄉、關西鎮等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	新竹市、新竹縣芎林鄉、關西鎮等地區	2	永達技術顧問有限公司	114.02.20	114.02.20~115.06.30	50,000	1. 東山里八寮13鄰野溪治理工程 2. 外坪村大坪國小前坑溝改善工程 3. 花園村6鄰竹63線0.2K無名橋上游野溪整治工程 4. 巴拉燕坑溝改善工程 5. 內立里內立坑街593巷旁野溪治理工程 6. 南坑村8、9鄰野溪災害復健工程 7. 大湖村5鄰六堆坑溝整治工程 8. 五豐里九莊古道坑溝改善工程 9. 西坑橋下游野溪二期整治工程	58,000,000	116%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
18	臺北分署	113年度新竹縣湖口鄉、寶山鄉、峨眉鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	新竹縣湖口鄉、寶山鄉、峨眉鄉等地區	1	東和工程顧問有限公司	114.02.20	114.02.20~115.06.30	50,000	1. 大湖村3鄰相思嶺坑溝整治工程 2. 水碓村2鄰麻布樹排野溪整治工程 3. 鳳山寺旁坑溝整治工程 4. 水碓村2鄰23號之36旁坑溝整治工程 5. 旱坑橋上下游野溪治理二期工程 6. 115年度新竹等地區定期預約緊急處理與維護工程 7. 客雅溪支流溝坑野溪災害防治工程	60,000,000	120%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
19	臺北分署	113年度宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、基隆市及新北市等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、基隆市及新北市等地區	1	豐華工程顧問股份有限公司	114.02.24	114.02.24~115.06.30	50,000	1. 安坑里廣豐廟旁野溪治理工程 2. 金山三界壩路旁野溪整治工程 5. 3. 115年度新北等地區定期預約緊急處理與維護工程 4. 信賢試驗站聯外道路1k處邊坡整治工程 5. 三芝區青山路公墓旁野溪崩塌災害復建工程	68,500,000	137%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
20	臺北分署	113年度宜蘭縣三星鄉、冬山鄉、員山鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	宜蘭縣三星鄉、冬山鄉、員山鄉等地區	4	昇輝工程顧問有限公司	114.02.24	114.02.24~115.06.30	50,000	1. 南山村加油站旁坑溝整治工程 2. 善寮野溪上游治理二期工程 3. 敦厚橋上游護岸災害復建工程 4. 牛欄坑上游野溪治理改善工程 5. 善寮野溪上游治理二期工程 6. 牛門一坑災害防治二期工程	62,700,000	125%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
21	臺北分署	113年度桃園市等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	桃園市等地區	1	森堡工程技術顧問有限公司	114.04.07	114.04.07~115.06.30	50,000	1. 三水里5鄰坡地排水改善工程 2. 南坑野溪災害防治二期工程 3. 115年度桃園等地區定期預約緊急處理與維護工程 4. 虎豹坑上游坑溝整治工程 5. 奎輝溪治理及坡地排水改善工程 6. 本生橋下游野溪治理二期工程 7. 奎輝國小旁坡地排水改善工程	42,500,000	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；
22	臺北分署	113年度新竹縣竹北市、新豐鄉、新埔鎮等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	新竹縣竹北市、新豐鄉、新埔鎮等地區	2	豐華工程顧問股份有限公司	114.04.07	114.04.07~115.06.30	50,000	1. 照門里照門段上游野溪治理二期工程 2. 三峽區竹崙里紫微路旁野溪治理工程 5. 3. 巨埔里新龍路230巷旁野溪支流整治工程 4. 竹11-1鄉道2.5K處及旌忠橋下游野溪治理工程 5. 北平里4鄰坑溝及6鄰野溪治理工程	37,500,000	75%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明；

23	臺北分署	113年度新竹縣橫山鄉及尖石鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	新竹縣橫山鄉及尖石鄉等地區	1	山立工程顧問有限公司	114.04.07	114.04.07~115.06.30	50,000	<ul style="list-style-type: none"> 1. 錦屏四鄰竹61線2k旁坑溝整治工程 2. 新興村12鄰野溪治理二期工程 3. 梅花村8鄰野溪治理工程 4. 竹26線4.3k處下邊坡坑溝整治工程 5. 馬當溪旁野溪治理工程 6. 台七甲32.6K旁坑溝整治工程 7. 宜蘭DF079土石流潛勢溪流下游治理工程 8. 義興村9鄰野溪坑溝整治工程 9. 沙坑村中豐路三段104巷旁新城溪支流治理工程 	58,600,000	117%	<ul style="list-style-type: none"> 1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/>委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/>其他： 2. 其他補充說明：
24	臺北分署	113年度新竹縣五峰鄉、竹東鎮及北埔鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	新竹縣五峰鄉、竹東鎮及北埔鄉等地區	1	永達技術顧問有限公司	114.04.07	114.04.07~115.06.30	50,000	<ul style="list-style-type: none"> 1. 大湖村1鄰竹39線2.5K峽澗坑溝整治工程 2. 外坪村推山堰野溪治理工程 3. 南坑村7鄰復興橋下游野溪及崩場地處理二期工程 4. 外坪村3鄰坑溝整治工程 5. 花園村竹63線0.5K野溪整治修復工程 6. 桃山村2鄰公蕃旁坑溝整治工程 7. 花園村10鄰竹62線8.6k下方坑溝整治工程 8. 大湖村12鄰野溪災害復建工程 9. 大湖村3鄰自強橋旁坑溝整治工程 10. 瑞峰里4鄰野溪及員峽里1鄰竹39線旁坑溝整治工程 11. 大湖村6鄰野溪及10鄰坡地排水整治工程 	63,300,000	127%	<ul style="list-style-type: none"> 1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/>委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/>其他： 2. 其他補充說明：